








































DEUXIEME ANNEE DE DOMINO :  
Vers l’utilisation des produits DOMINO comme outils de 







Responsables scientifiques CIRAD : 
 
Botta Aurélie, Ecologue modélisatrice, UPR Green 
Daré William’s, Sociologue, UPR Green 






1 - ATP N° 03/05 
 
2 - TITRE SYNTHÉTIQUE (celui de la demande d'ATP) 
ATP Domino : Médiation entre acteurs pour l'affectation des terres dans un contexte de gestion décentralisée grâce à 
la construction de modèles représentant les interactions entre niveaux d'organisation : application de la Réunion et au 
Sénégal 
 
3 - DURÉE-DATE 
Démarrage de l’ATP : Mars 2005.  Date prévue de finalisation : 31 Décembre 2007. 
 
4 - RESPONSABLES SCIENTIFIQUES CIRAD 
Botta Aurélie, Ecologue modélisatrice, UPR Green, PADEF, La Réunion 
Daré William’s, Sociologue, UPR Green, PADEF, La Réunion 
Leclerc Grégoire, Physicien modélisateur, UPR Green ; PPZS, Sénégal 
 
5 - RÉSULTATS 
Résumé en 10 lignes des résultats significatifs obtenus durant la période. Un rapport plus détaillé peut être joint en 
annexe ou des notes importantes déjà élaborées par ailleurs. 
 
Alors que la première année de l’ATP était focalisée sur les études de contexte et la construction d’un langage et 
d’une approche commune, la deuxième année s’est traduite par des avancées spécifiques en termes de modélisation 
et de partenariats sur les deux terrains.  Bien que des outils aux fonctions similaires aient été mobilisés et construits 
sur chaque terrain, nous avons dû réajuster nos attentes en terme de démarche et modèle communs.  
 
A la Réunion, le partenariat scientifique a été contractualisé et l’équipe a avancé en parallèle la conceptualisation des 
dynamiques sectorielles à plusieurs niveaux d’organisation et la construction d’un premier prototype simple de 
modèle multisectoriel, implémenté sous la plateforme SMA Géamas-NG. La représentation des niveaux 
d’organisation y est cependant très succincte. Ce prototype est en cours d’adaptation avec la cellule en charge de la 
révision du SAR avant son utilisation dans les débats publics.  
 
Au Sénégal le partenariat scientifique s’est stabilisé et les chercheurs de l’UCAD et de l’ENEA ont établi leur 
programme de recherche.  Le partenariat local pour la co-construction a été consolidé avec un comité d’utilisateurs 
composé de 17 représentants de l’Etat et de la société civile co-optés lors d’un atelier de lancement et d’un atelier de 
conceptualisation.  Quatre outils ont été choisis et sont en cours de d’élaboration et de test.  
 
6 - EXÉCUTION DE L'ATP (durant la période) 
? Rapprochement entre les résultats attendus et les résultats obtenus : les objectifs initiaux de l'année ont-ils été 
atteints ? 
L’ATP ayant pris un léger retard sur l’acquisition de données de terrain les phases 1 et 2 du projet sont encore 
présentes en 2006 
 
Résultats attendus Résultats obtenus 
Identification  
1. des centres décisionnels, de leurs dynamiques, de 
leurs interactions et des enjeux 
2. des critères écologiques et sociaux considérés pour 
leur prise de décision 
3. des espaces de concertation dans lesquels insérer la 
démarche 
4. des niveaux d’organisation sociaux et écologiques 
Toutes les études engagées en 2005 sont maintenant 
terminées.   
A la Réunion, différentes études de contexte ont été 
menées pour analyser : la perception du foncier par les 
agriculteurs réunionnais et mitage urbain (Stage M1), et 
la cohérence entre les réglementations SAR, SCOT, 
PLU – Réunion (Stage M2) 
Au Sénégal, 2 étudiants ont été encadrés  sur de 
nouveaux chantiers: 1) pour caractériser les systèmes 
de production de la région du lac de Guiers ; 2) pour 
analyser l’usage des outils de la gestion des 
collectivités locales. Ces études seront complétées en 
décembre 2006. 
Un étude a été menée sur chacun des terrains pour 
identifier les jeux d’acteurs politiques en lien avec 
l’affectation des terres (Missions de P. Valarié). 
 3
Synthèse bibliographique dans chaque site montrant les 
critères (sociaux, écologiques, politiques, etc.) de 
l’affectation des terres pour chaque niveau 
d’organisation considéré  
Rapport scientifique de mi parcours  
Représentation des acteurs, processus, interactions et 
critères déterminant pour l’affectation des terres sous la 
forme de schémas conceptuels 
Poursuite du développement de modèles conceptuels 
générique et spécifiques  
Une méthodologie d’implémentation du modèle 
conceptuel commune aux deux sites  
Adaptation de la méthodologie commune initiale de 
modélisation et construction de démarches 
spécifiques à chaque terrain 
Un modèle conceptuel commun aux deux sites sur les 
processus d’affectation des terres impliquant plusieurs 
niveaux d’organisation (sélection et hiérarchisation des 
critères déterminant les processus d’affectation des terres)
Travail avancé essentiellement au Sénégal. Le 
contexte d’urgence de révision des dispositifs 
réglementaires et le type de partenariat de 
développement expliquent le peu de réflexions 
menées à la Réunion. 
Modèles d’affectation des terres sur chacun des sites Construction d’outils complémentaires : 
A la Réunion, un atlas, adaptation d’un modèle de 
type automate cellulaire existant (Géonamica), et 
construction d’un modèle SMA DS1 
 
Au Sénégal, un atlas, test de l’outil CLUE et son 
interfaçage avec ArcGIS, programmation de 2 
modèles d’optimisation. L’outil SMA est dans sa 
phase de conception.  Tous ces outils seront amenés à 
évoluer en 2007. 
Publications et participation à des colloques Un article soumis à la revue NPSS, quatre 
communications à des colloques (GECOREV, ISA, 
AFS, séminaire à Saint Pierre) 
Organisation ou appui à des forums de concertation Appui à la Cellule de révision du SAR (Réunion) et 
création d’un comité de pilotage regroupant 
différents usagers du foncier (Sénégal) 
Formation d’équipe locale d’animateurs aux outils 
développés 
Au Sénégal, le matériel didactique pour l’atelier de 
formation sur l’usage de la carte (prévu pour 
décembre 2006) a été élaboré. 
 
• Problèmes rencontrés dans l'exécution de l'ATP (problèmes méthodologiques, techniques ou logistiques). 
Problèmes méthodologiques : 
- L’approche commune a été plus difficile à suivre que l’an dernier du fait du renforcement des partenariats locaux 
sur chaque terrain. Le modèle conceptuel commun n’a que partiellement été repris à la Réunion, le stade de 
développement des outils n’est pas le même dans les deux sites, et les plateformes SMA employées sont différentes. 
- La représentation des niveaux multiples est restée au stade conceptuel, les partenaires réunionnais de 
développement préférant se focaliser sur les interactions entre types activités.  
- La clarification récurrente des objectifs du projet a été nécessaire vis-à-vis des utilisateurs et des chercheurs au 
Sénégal.  
-Au Sénégal, la plateforme CORMAS est abandonnée au profit de la plateforme MIMOSA, ce qui a entraîné des 
délais sur la mise en œuvre du modèle spécifique. 
 
Problèmes Techniques et de logistiques 
- A la Réunion, nous n’avons plus de technicien géomaticien depuis 6 mois du fait de problème de renouvellement 
d’un VCAT (d’où la mobilisation d’un intérimaire). Au Sénégal, le partenariat avec Ndeye Fatou Mar n’a pas été 
reconduit, créant également un manque de ressource humaine en terme de géomatique (manque comblé par la 
mobilisation de Grégoire Leclerc sur ces aspects). 
- Au Sénégal, l’étude sur les typologies des systèmes d’exploitation a pris beaucoup plus de temps que prévu, ce qui 
a retardé la mise en œuvre du modèle bioéconomique. La mission de Bruno Barbier au Sénégal a dû être annulée, 
cependant Samba Fall s’est rendu au Burkina pour travailler avec lui. Un premier modèle a été développé. 
- Au Sénégal, la coordination du projet a été revue et repose maintenant sur une décentralisation par groupes de 
tâches, pilotés par les chercheurs seniors du projet. 
 
• Doit-on envisager des réajustements par rapport aux objectifs initiaux ? 
D’une part, des réajustements sont nécessaires concernant les produits attendus : le projet analysera la généricité des 
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outils et démarches développés sur chaque terrain plutôt que le développement d’outils et démarches génériques.  
D’autre part, la mise en œuvre à des niveaux multiples de la modélisation d’accompagnement ne pourra sans doute 
pas être réalisée par DOMINO. Un exercice pédagogique est cependant envisagé dans le cadre d’une formation en 
Afrique de l’Ouest. L’application de cet outil avec des décideurs nécessiterait notamment une phase de 
sensibilisation qui dépasserait le temps de l’ATP. 
  
• La collaboration avec les équipes participantes est-elle celle prévue ? 
A la Réunion, nous avons renforcé le partenariat sur les plateformes informatiques avec l’Université via 
l’intervention de l’IREMIA au détriment de la collaboration avec l’équipe de Montpellier de l’UR GREEN. 
L’investissement des chercheurs Sénégalais a été plus faible que prévu, notamment en raison de la priorité donnée à 
leurs thèses ou travaux parallèles. Ceci est amené à changer avec l’amélioration du mode de gouvernance du projet. 
 
7 - IMPACT DE L'ATP SUR LES RELATIONS INTER-PROGRAMMES OU INTER-DISCIPLINAIRES 
• Préciser la nature des renforcements des liens entre les programmes, les laboratoires concernés du CIRAD. 
Au Sénégal, Les chercheurs de l’ATP sont aussi, sauf une exception, membres du PPZS.  Le projet DOMINO 
apparaît donc comme le principal projet de cette URP en 2006.  Le lien avec EMVT est aussi établi via une mise en 
synergie  avec le projet ADD TRANS.  Ce dernier projet prend non seulement en charge la moitié du budget des 
ateliers DOMINO, mais aussi permettra de prolonger l’intervention de DOMINO jusqu’à fin 2008. 
A la Réunion, la collaboration entre DOMINO et le projet APIC-Bio a permis de renforcer le partenariat entre 
l’équipe GREEN et le 3P (Pôle de Protection des Plantes). Cette collaboration se poursuivra en 2007 notamment 
dans le cadre d’un appui au CSRPN (Conseil Scientifique Régional du patrimoine naturel). 
 
8 - IMPACT SUR LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 
• Préciser la nature du renforcement des liens avec les autres centrales scientifiques françaises, les institutions 
nationales Outre-Mer et les organismes internationaux. 
Les relations avec trois projets de l’ANR ont été renforcés via son programme ADD : (1) le projet TRANS sur le 
lien entre la transformation de l’élevage et la transformation des paysages, (2) le projet ComMod pour l’évaluation 
de démarche de modélisation d’accompagnement dont celle développée dans Domino, (3) le programme Blanc via le 
projet Analyse des dynamiques de conflits des territoires (Andycote). 
 
Du point de vue de la thématique de la sécurisation du foncier, Domino a établi des liens avec le FIDA en Afrique de 
l’Ouest et avec le projet InterReg-SFAT à Madagascar. Ceci se concrétisera en 2007 par des missions d’appui 
(expertises et formations).    
 
Les liens ont également été renforcés avec l’Université de la Réunion par l’élaboration d’un avenant à la convention 
cadre Cirad/Université et la participation aux formations en « Génie urbain et environnement » (mastères 1 et 2) 
 
9 - VALORISATION DES RÉSULTATS 
• Liste des rapports prévus précisant pour chacun le titre, la nature du rapport (de travail, final...), l'état 
d'avancement, la date prévisionnelle de publication, la nature des diffusions envisagées. Les documents peuvent 
être annexés lorsqu'ils sont déjà élaborés 
 
Titre Etat Nature Diffusion 
Daré W., C. Fourage et I. Diop Gaye, (soumis), "Positionnement de sociologues 
dans la démarche de modélisation d’accompagnement Domino", Nouvelles 
perspectives en sciences sociale 
Fini journal internationale 
Mar, N. F. et Magrin, G. 2006. Peut-on décentraliser des ressources stratégiques ? 
Réflexions sur l’articulation des niveaux de gestion autour du lac de Guiers, 
Colloque International Gecorev, UVSQ – 26 au 28 juin 2006. 14p. (juin 2006). 
Fini colloque internationale 
Daré W., C. Fourage et I. Diop Gaye, 2006, "Positionnement de sociologues dans 
la démarche de modélisation d’accompagnement Domino", Groupe Sociologie et 
systèmes complexes, in 2ème Congrès de l'Association Française de Sociologie, 
Bordeaux, 5-8 septembre 2006. 
Fini colloque internationale 
Daré W., C. Fourage et I. Diop Gaye, 2006: "Methodological issues arisen from 
the involvement of sociologists in the Domino Project, a “companion modelling” 
approach: interests and limits", in XVIth ISA World Congress of Sociology, ”The 
quality of social existence in a globalising world”, Durban, South Africa, 23-29 
Juillet 2006. 
Fini colloque internationale 
Botta, A. et al., 2006. Developing mediation tools to test multiscale land-use 
planning’s viability, the DOMINO project. Modelling Environmental Risk in the 
context of Environmental, Social and Economic Sustainability : With reference to 
Fini colloque internationale 
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Dairy Sector in La Reunion, Saint Pierre, La Réunion, France, 12-16 juin 2006. 
Ndiaye A. C., 2005. La problématique de l'accès aux ressources foncières des 
populations de la zone du lac de Guiers : Cas de la communauté rurale de MBane. 
Mémoire d’Ingénieur ENEA. 112p. 
Fini mémoire Bibliothèque 
Diop, M., 2006. Les modifications environnementales autour du lac de Guiers. 
Essai d’évaluation de l’impact des actions communautaires sur l’environnement 





mémoire Site web 
DOMINO 
Bibliothèque 
Bertrand M., « Evolution des perceptions du foncier agricole au regard du 
développement du mitage urbain et de l’enfrichement », Rapport de stage de M1 





mémoire Site web 
DOMINO 
Bibliothèque 
Séverin F., 2006, Réglementation territoriales et gestion des ressources naturelles, 
le cas du foncier à la Réunion. Rapport de stage de DESS Territoire et 
Développement Local, 85p 
Fini mémoire Site web 
DOMINO 
Bibliothèque 
Cissé A., 2005.  Développement d’un plugin Mimosa pour représenter les objets 
spatiaux (situés) et les relations spatiales entre objets. Mémoire de Mastère 
Sciences de l’Ingénieur. 45p. 
Fini mémoire Site web 
DOMINO 
Bibliothèque 
Seck M., 2005.  Modélisation systémique : application aux dynamiques 
hydrologiques du lac de Guiers, 59p. Mémoire de Mastère Sciences de 
l’Ingénieur 
Fini mémoire Site web 
DOMINO 
Bibliothèque 
Toure M. B., 2006. Développement d’un package pour permettre l’édition de 
modèles MIMOSA dans SEdit et sa liaison avec la plateforme MIMOSA. 
Mémoire DTC ESP/UCAD. 
Fini mémoire Site web 
DOMINO 
Bibliothèque 
Mar, N. F. 2006. Thème : Les élus, la terre, l’eau et le lac de Guiers : Quelle 
participation ? Rapport du Mercredi de GIRARDEL 31 Mai 2006. 13p. (juin 
2006) 
Fini rapport Site web 
DOMINO 
Ndiaye, A. C ., 2006. L’accès des populations à la terre et à l’eau dans la région 
du lac de Guiers : analyse de données d’enquêtes.  32p.  (Mai 2006). 
Fini rapport Site web 
DOMINO 
Seck, S. M., Valarié, P., et Leclerc, G.. 2006. Acteurs, utilisation des ressources 
et gestion de l’espace dans la region du lac de guiers : eléments de contribution 
au diagnostic des enjeux politiques.  68p. 
Fini rapport Site web 
DOMINO 
Daré W. et P. Valarié, 2006. Rapport de mission, « Analyse des jeux d’acteurs 
politiques impliqués dans l’aménagement du territoire », 4-10 décembre 2005, La 
Réunion 
Fini rapport Site web 
DOMINO 
Mar Ndeye Fatou, 2006.  Etude sur les outils de gestion et d’aménagement  
autour de la région du lac de Guiers : Le cas des POAS. 9p. 
Fini rapport Site web 
DOMINO 
Bibliothèque 
Mar Ndeye Fatou, 2006. Les dynamiques territoriales dans le delta du fleuve 
Sénégal : L’exemple de la région du lac de Guiers. 40p.  
Fini rapport Site web 
DOMINO 
Bibliothèque 
Touré, M. B. et Leclerc, G., 2006.  Le modèle générique DOMINO : 
implémentation sous CORMAS. 5p 
Fini rapport Site web 
DOMINO 
Fall, S. et Leclerc, G., 2006. Modélisation bioéconomique dans la région du lac 





rapport Site web 
DOMINO 
Bah, A., Toure, I. et Leclerc, G., 2006.  Bibliographie : modélisation SMA : 
concepts, méthodes, outils. Projet ADD TRANS, WP5.  Rapport PPZS : 44p 
Fini rapport Site web 
DOMINO 
Ickowicz A., Développement d’un modèle d’optimisation combinatoire pour 
l’affectation de parcelles dans la région du lac de Guiers, rapport de stage, 10p 
Fini rapport Site web 
DOMINO 
Equipe DOMINO, 2006. ATP DOMINO : Rapport de l’atelier de modélisation 
conceptuelle Conceptualisation des processus d’affectation des terres : des 
modèles spécifiques au modèle générique. 21-25 novembre 2005, Hôtel Le 
Lodge, Dakar. 26p 
Fini rapport Site web 
DOMINO 
Equipe DOMINO, 2006. ATP DOMINO : Rapport de l’atelier recherche 
DOMINO, comparaison de la mise en œuvre de la démarche de modélisation 
d’accompagnement, 19-26 aoüt 2006, Hôtel Alamanda, Saint Gilles, La Réunion, 
France, pp 
Fini rapport Site web 
DOMINO 




rapport Site web 
DOMINO 
Leclerc, G., Ndiaye, A. C., Soumaré, A., Diop Gaye, I., Thiam, M., Touré, I., 
2006. Compte rendu de l’atelier de lancement de la phase d’accompagnement de 
Fini rapport Site web 
DOMINO 
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l’ATP DOMINO (Maison communautaire de Keur Momar SARR, jeudi le 6 avril 
2006). 36p 
Boutinot, L. Les acteurs de bonne foi : Pièce de Marivaux au lac de Guiers.  
Compte rendu de l’atelier de conceptualisation DOMINO, Keur Momar Sarr 18 – 
19 Octobre 2006, 13p. 
Fini rapport Site web 
DOMINO 
CR des réunions Domino Sénégal () et Réunion (12/12, 2/2, 8/2, 2/3, 22/3, 6/4, 
19/4, 1-/6, 21/6, 28/8, 14/9, 26/9, 12/10, 20/10), et intersite (xxx) 
Fini CR Site web 
DOMINO 
CR Synthétique de l’atelier de constitution du comité de pilotage (avril 2006), 
version en wolof, 3p.  
Fini CR  
CR de missions locales Sénégal (A. Soumare, G. Leclerc, I. D. Gaye,  A. Bah) Fini CR  
Leclerc G, 2006. CR de l’Atelier de conceptualisation avec le comité de pilotage 






Leclerc G., 2006. Vidéos et photos aériennes, survol aérien de la région du lac de 
Guiers, Juin 2006. DVD-ROM multimédia. 
Fini DVD  
Leclerc G., 2006. Audio, vidéos et photos, atelier de lancement, Keur Moumar 
Sar, 4 -6 avril 2006. DVD-ROM multimédia. 
Fini DVD  
Leclerc G., 2006. Audio, vidéos et photos, atelier de conceptualisation, Keur 
Moumar Sar, 12-13 octobre 2006. DVD-ROM multimédia. 
Fini DVD  
Leclerc G., 2006. Vidéos, mercredi de Girardel, UGB, Saint Louis, 31 mai 2006. 
DVD-ROM multimédia. 
Fini DVD  
Equipe Domino Réunion, 2006, Plaquette de présentation du projet DOMINO 
Réunion. 
Fini poster  
Equipe Domino Réunion, 2006, Plaquette de présentation de l’outils DS1. Fini poster  
Leclerc G., Thiam M., Ndiaye, A. C., 2006. Fiches signalétiques, comité 
utilisateur. 17p. 
Fini fiches  
10 - BILAN FINANCIER 
? Consommation des crédits de l'année ou des années antérieures et proposition de budget pour l'année suivante 
(la synthèse du suivi des engagements devra être présentée sur la fiche DS-01-05-02). 
A ces tableaux de synthèse doivent être jointes les informations nécessaires à une bonne compréhension de la 
répartition des dépenses par grands groupes d'activités (ou unités participantes) et par nature de dépenses 
(missions, fonctionnement courant, activités de formation : DEA, stagiaires, vacataires, ateliers ou 
séminaires...). 
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7886 11368 11636 -3750
Missions (billet et frais) 22190 17795 17795 4395
Formations et conférences 3800 780 780 3020
Thésards, stages, et sous-traitance 10564 12723 13744 -3180
Equipement 560 971 1068 -508
TOTAL 45000 43636 45023 -23
 
Fonctionnement et missions: 
Le budget de fonctionnement a été majoré grâce aux économies réalisées dans la ligne mission, par la prise en 
charge de deux chercheurs Sénégalais par le DREI. Cet argent a été utilisé au Sénégal pour 1) l’acquisition 
d’images et de vidéos aériennes pour la région du lac de Guiers destinés à la validation des interprétation d’image 
satellitaires et l’estimation des surfaces d’agriculture de contre saison (activité non prévue); 2) le financement des 
ateliers sur le terrain, beaucoup plus coûteux que prévu initialement. 
 
Formation et Conférence 
La formation « analyse quantitative et analyse de réseaux » a été annulée en raison de la non-disponibilité des 
formateurs. Ceci n’a pas eu de répercussion majeure sur le budget, la formation devant être financée par le 
service formation du CIRAD. La participation Sénégalaise à la conférence Gécorev a été co-financée par 
DOMINO et d’autres projets. 
 
Thésards, stages, sous-traitance : 
A la Réunion, deux ajustements ont été nécessaires : 1) la rémunération de stagiaires a augmenté avec 
l’augmentation du SMIC ; 2) le renouvellement du poste VCAT Géomatique ayant pris 6 mois de retard, nous 
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SOLDE CUMULÉ (6) : (4) - (5) 
















 F : fonctionnement       E : équipement 
(main d’œuvre temporaire à mettre dans F : fonctionnement) 




Budget prévisionnel 2007 réactualisé :  
TOTAL Postes Réunion Sénégal Métropole 
2007 
Fonctionnement (logistique, consommable, 
reprographie) 3850 4400 2250 10500
Missions (billet et frais) 8148 6203 637 14988
Atelier restitution (à Montpellier, 7 jours) 
2548 1911 637 4459
billets d'avion pour l'atelier de restitution (4 
Montpelliérains + 3 Sénégalais) 
5600 3000   8600
Mission Burkina modèles bioéconomiques (10 
jours) 
 1292    
Conférences 2000 2000 2000 6000
Thésards, stages, et sous-traitance 
4300 3800 1500 9600
1 stagiaires Réunion (2 mois)+3 stagiaires 
Sénégal (1 pour 12 mois et 2 pour 6 mois) 
1300 2300   2792
sous-traitance 
3000 1500 1500 3000
Equipement 0 0 0 0
TOTAL 18298 16403 6387 41088
 
Le budget demandé reste inchangé par rapport au projet initial (Octobre 2004), mis à part un 
supplément pour la finalisation de la plateforme Géamas-NG. 
 
Fonctionnement : 
Cette rubrique permettra de couvrir, comme stipulé dans le projet, les frais liés à l’intensification des 
réunions et ateliers avec les partenaires de développement, les restitutions de fin de projet sur chaque 
site, et un séminaire de capitalisation intersite à Montpellier. Seront aussi couverts les frais (hors salaires) 
de valorisation et transfert. Notons, que les partenariats avec l’ADD Trans et l’ADD ComMod 
permettent respectivement de couvrir 50% des frais d’atelier le développement du SIG au Sénégal, et de 
financer une évaluation chemin faisant des expériences de modélisation d’accompagnement.  
 
Missions : 
Les seules missions prévues concernent l’atelier de capitalisation à Montpellier, et une mission au 
Burkina Faso pour la finalisation du  modèle bioéconomique. 
 
Formation et Conférence 
Des formations SMA et jeu de rôles sont prévues sur chacun des sites, impliquant seulement des frais de 
déplacement locaux pour le budget DOMINO, un appui du service formation du CIRAD étant envisagé 
pour les déplacement internationaux. La participation de trois chercheurs à des conférences 
internationales est prévue. 
 
Thésards, stages, sous-traitance : 
Des sous-traitances sont envisagées pour les produits de la valorisation (plaquettes, DVD, manuels, 
guides, etc..), mais aussi pour améliorer l’ergonomie de la plateforme informatique GEAMAS-NG. 
3000€ supplémentaire sont demandés pour cette nouvelle sous-traitance. 
A la Réunion, un stage local est prévu pour finaliser les produits de communication. Au Sénégal un 
stagiaire travaillera sur l’implémentation des modèles spécifiques sous MIMOSA, un travail 
complémentaire sous CORMAS étant financé par l’ADD TRANS. 
